
نجفیان

گرد  که  اسفراین  کلیدی  های  پــروژه  از  یکی   
رنج  مایه  آن  از  برداری  بهره  و  تکمیل  در  تعلل 
آن  اجــرای  و  پیگیری  در  کند  سرعت  و  مــردم 
دهی  سامان  پروژه  شده،  مردم  گلایه  موجب 

مبادی ورودی است.
تردد  ــی  روان بر  مرهمی  نتوانسته  ــروژه  پ ایــن 
با  بجنورد   – اســفــرایــن  مسیر  در  ترافیک  و 
باعث  و  ــود  ش مسیر  ــن  ای ــدن  ش چــهــاربــانــده 
افزایش سوانح و حوادث جاده ای شده است.

شورای  متعدد  های  نشست  در  مسئله  این  به 
ستاد  نشست  و  ریزی  برنامه  کمیته  و  ترافیک 
پرداخته  اســفــرایــن  سفر  خــدمــات  ــی  ــرای اج
 ۹ آستانه  در  اکنون  که  ای  پــروژه  است؛  شده 
از نوروز فقط بخشی از  اما پیش  سالگی است 
نیوجرسی  تدبیر  و  ترافیکی  علایم  نصب  با  آن 

جداکننده زیر بار ترافیک رفت.

IIرها کردن پروژه
به  اشــاره  با  شهروندان  از  یکی  زاده«  »حسن 
مبادی  دهی  سامان  پروژه  کردن  رها  که  این 
ورودی اسفراین و طولانی شدن تکمیل و بهره 
برداری از آن موجب نگرانی بسیاری از اهالی 
این شهرستان شده است، می گوید: تعریض و 
دوبانده شدن این مسیر بدون توجه به مسائل 
فنی و ایمنی ممکن است منجر به خلق مکانی 

حادثه ساز در محور اسفراین- بجنورد شود.
این  بر  تاکید  با  دیگری  شهروند  »محمودزاده« 
بهره  و  تکمیل  انتظار  چشم  ها  اسفراینی  که 
هستند،  پــروژه  این  از  صدی  در  صد  ــرداری  ب
مبادی  دهــی  سامان  پــروژه  کند:  اظهارمی 
و  عبور  وضعیت  تواند  می  اسفراین  ورودی 
را  بجنورد  اسفراین-  محور  از  بخشی  در  مرور 
سر و سامان دهد اما سرعت کند و وعده های 
نگران  سامانی  نابه  خود  مسئولان  متمادی 

کننده ای است.

IIبلاتکلیفی رانندگان
یکی از شهروندان هم به بلاتکلیفی رانندگان 
مسیر  ایــن  از  ــردد  ت ــرای  ب کنونی  شــرایــط  در 
ترافیکی  علایم  نصب  کند:  می  اظهار  و  اشاره 
پروژه  ناتمام ماندن  از طرف دیگر  و  از یک سو 
تا  فاصله  و  پروژه  از  هایی  بخش  مانده  باقی  و 
بهره برداری، رانندگان را در هاله ای از ابهام 

توجه  ــرورت  ض بر  اســت.»رضــایــی«  داده  قــرار 
مسئولان و متولیان امر به منظور تامین ایمنی 
و  پیاده  عابران  برای  هم  شب  تاریکی  در  تردد 

هم برای وسایل نقلیه تاکید می کند.

IIانتقاد فرماندار اسفراین از کندی پروژه
با اشاره  پیشتر، »رستمی« فرماندار اسفراین 
ورودی  مبادی  دهی  سامان  پروژه  که  این  به 
آن  به  اعتبار  و  دارد  پیمانکار  شهرستان  این 
تزریق شده است و مشکل اعتباری ندارد اما 
به کندی پیش می رود، از این موضوع انتقاد 

کرده بود.
کمی بعدتر، فرماندار اسفراین با گلایه مجدد 
گریزی به تعلل در بهره برداری و طولانی شدن 
زمان اجرای پروژه سامان دهی مبادی ورودی 
کیلومتر   2.5 بــرداری  بهره  از  و  زده  اسفراین 
داده  خبر  آینده  ماه   ۲ یکی،  طی  پروژه  این  از 
و گفته بود: بناست نیوجرسی های جداکننده 
 2.5 طول  به  آن  از  پس  پــروژه  این  و  شود  کار 
بخش  در  زیــرا  بــرود  ترافیک  زیربار  کیلومتر 
تردد  برای  رانندگان  شده  تمام  کار  که  هایی 

بلاتکلیف هستند.
روند  باید  پــروژه  بود:  کرده  اضافه  »رستمی« 
زیرسازی اش پیگیری و شرایط برای آسفالت 
محض  به  تا  شود  فراهم  آینده  سال  اوایــل  در 
تکمیل شاهد بهره برداری از کل پروژه باشیم.

IIاظهارات پیش از نوروز رئیس راه
شهرسازی  و  راه  اداره  رئیس  نوروز،  از  پیش 
اعتبار مصوب  از  این که  به  با اشاره  اسفراین 
2 میلیارد و 300 میلیون تومانی برای پروژه 

سامان دهی مبادی ورودی اسفراین امسال 
است،  یافته  تخصیص  تومان  میلیون   439
پروژه  این  از  ــرداری  ب بهره  بــرای  بــود:  گفته 
رمپ ورودی کمربندی سبزوار پیش از میدان 
اجرای  برای  و  شد  مسدود  کشوری  پهلوان 
مشخصات  و  انجام  را  مطالعات  راهداری  آن 
و نصب در  تولید  برای  را  نیاز  تابلوهای مورد 
انسداد  با  و  داد  قرار  پــروژه  پیمانکار  اختیار 
فقط  آن  به  ورود  کمربندی،  ورودی  رمــپ 
پذیر  امکان  کشوری  پهلوان  میدان  رمپ  از 

خواهد بود.
نیوجرسی  که  این  به  اشاره  با  اکبریان«  »علی 
تا  پروژه  از  بــرداری  بهره  برای  نیاز  مورد  های 
فورج  آذین  مجموعه  سابق  محل  دوربرگردان 
بود:  کرده  بیان  است،  شده  تولید  کارگاه  در 
راه  کل  اداره  راه  ساخت  و  مهندسی  معاونت 
را  پــروژه  از  بــرداری  بهره  استان  شهرسازی  و 
آذین فورج  تا مجموعه  ادامه مسیر  به آسفالت 
با  و احداث دوربرگردان منوط کرده است که 
تا  پــروژه  این  از  بــرداری  بهره  شاهد  آن  تحقق 

آذین فورج خواهیم بود.
وی پیشرفت فیزیکی این پروژه را بیش از 90 
درصد و پیشرفت ریالی آن را 85 درصد اعلام 

کرده بود.

IIنیاز اعتباری برای تکمیل پروژه
شهرسازی  و  راه  اداره  رئیس  میان،  ایــن  در 
اسفراین با اشاره به این که ادامه اجرای پروژه 
و بهره برداری آن در گرو اعلام نتایج مطالعات 
توجه  با  استان  ای  منطقه  آب  شرکت  مشاور 

تا  اکنون  گوید:  می  است،  فرماندار  تاکید  به 
ابتدای روستای برج نیوجرسی ها نصب شده 
شرط  به  و  است  بندی  تراز  مرحله  در  پروژه  و 
این  ای  منطقه  آب  شرکت  مشاور  نظر  اعــام 
برداری  بهره  قابل  فورج  آذین  شرکت  تا  پروژه 
بــر ضــرورت  تاکید  بــا  اکــبــریــان«  اســت.»عــلــی 
این  ابتدایی  کیلومتر   ۲ برای  روشنایی  تامین 
داند.  می  اعتبار  تصویب  را  آن  لازمــه  مسیر، 
وی با اشاره به این که با تعیین تکلیف و اعلام 
 3.5 حدود  ای  منطقه  آب  شرکت  مشاور  نظر 
کیلومتر از پروژه تا کارخانه آذین فورج به بهره 
برداری می رسد، تصریح می کند: بقیه پروژه 
و  تصویب  شرط  به  دیگر  کیلومتر   ۲ حــدود  تا 
خواهد  تکلیف  تعیین  امسال  اعتبار  تخصیص 

شد و به بهره برداری می رسد.

IIآخرین وضعیت پروژه
پیگیری  از  اسفراین  فرماندار  باره  همین  در 
روستای  در  رودخانه  پل  مطالعات  اتمام  برای 
و  ای  منطقه  آب  شرکت  مشاور  سوی  از  برج 
قرار دادن نتایج آن در اختیار راه و شهرسازی 
می گوید و می افزاید: تعریض این پل به عنوان 
یک نیاز دیده شده است و پس از اتمام فرایند 
ادامه  و  آن  تعریض  اجرایی  عملیات  مطالعه، 

پروژه آغاز خواهد شد.
این که زیرگذر روستای  به  اشاره  با  »رستمی« 
تامین روشنایی پس  و  با تخلیه گل و لای  برج 
بناست  و  اهالی  تردد  آماده  میدانی  بازدید  از 
با اندیشیدن تدابیری آن را برای تردد محدود 
هم  برگردان  دور  یک  عنوان  به  نقلیه  وسایل 
مهیا کنیم، خاطرنشان می کند: امیدواریم ۲، 
کارخانه  سابق  محل  تا  پروژه  این  آینده  ماه   ۳

آذین فورج به بهره برداری برسد.
وی با اشاره به این که اعتبار مصوب و تخصیص 
از  یافته سال گذشته کفاف بهره برداری بیش 
این مسافت را  نمی دهد، قول مساعد می دهد 
تا در سال ۹۸ به طور ویژه تصویب اعتبار برای 
ملی  ردیــف  ظرفیت  از  و  شود  دیــده  پــروژه  این 
ایجاد شده برای تزریق اعتبار و تسریع در بهره 
همچنین  کند.وی  استفاده  پروژه  این  برداری 
 2.5 حــدود  ســازی  شانه  و  تعریض  پیگیری  از 
کیلومتر مسیر اسفراین - بجنورد پیش از پلیس 
راه از سوی اداره راهداری و حمل و نقل جاده 

ای خبر می دهد.

سامان دهی مبادی ورودی اسفراین، گرفتار در پیچ و خم وعده ها

اکنون تا 
ابتدای 

روستای برج 
نیوجرسی ها 

نصب شده 
و پروژه در 
مرحله تراز 
بندی است 
و به شرط 
اعلام نظر 

مشاور شرکت 
آب منطقه ای 
این پروژه تا 
شرکت آذین 

فورج قابل 
بهره برداری 

است

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

برگزاری همایش گرامی داشت روز شوراها در جاجرم
در  شوراها  ملی  روز  داشت  گرامی  همایش  معینی- 
این همایش  برگزار شد.امام جمعه جاجرم در  جاجرم 
رساندن  بــرای  پلی  و  مــردم  امید  مایه  شوراها  گفت: 
مشکلات و گرفتاری ها به مسئولان بخش و شهرستان 
شورا  کار  ــزود:  اف »موسوی«  ــام  الاس هستند.حجت 
با  قوی  ارتباط  همچون  الزاماتی  نیازمند  و  برکت  با 
خداوند، وحدت و همدلی، بردباری و تحمل، بخشش و 
عفو و داشتن روحیه انتقاد پذیری است.مدیر کل دفتر 

امور روستایی استانداری خراسان شمالی در این همایش گفت: مدیران توجه داشته باشند برای حل مشکلات 
روستاها  در  شوراها  های  برنامه  پیگیری  به  ملزم  مدیران  و  است  نگرفته  صورت  کارشناسی  کار  روستاییان 
هستند.»توافقی« با بیان این که مدیران، شوراها و دهیاران باید در کنار یکدیگر با هم افزایی و همفکری برای 
ها  گیری  تصمیم  در  کنند  تلاش  و  باشند  داشته  استقلال  باید  شوراها  کرد:  تصریح  کنند،  تلاش  تولید  رونق 
سلیقه ای عمل نکنند و گرفتار جریان های سیاسی نشوند. »آذری« فرماندار جاجرم نیز گفت: وجود شوراها و 
افراد صاحب فکر و ایده برای تصمیم گیری های شهری و روستایی در جامعه بسیار ضروری است و نبود سنت 

مشورت در جامعه باعث متوقف شدن رشد فکری خواهد شد.

سرپرست فرمانداری فاروج:

میزان خسارت های سیل به روز رسانی شود
روز  به  ضرورت  زده  سیل  مناطق  بازسازی  ستاد  جلسه  اولین  در  فاروج  فرمانداری  سرپرست  پرور-  میم 
آمار و اطلاعات میزان خسارت های سیل اخیر را در این شهرستان خواستار شد.»صادق تیتکانلو«  رسانی 
گفت: مدیران دستگاه های اجرایی با بازدید میدانی از مناطق مورد نظر، میزان خسارت های وارد شده را در 

راستای پرداخت تسهیلات در اولویت کار خود قرار دهند.
وی خواستار اجرای طرح سمت توسعه در برخی از مناطق شهرستان شد و اظهار کرد: میزان خسارت های 

وارد شده به شهرستان در مقایسه با سایر شهرهای استان کمتر است.

مدیرجهاد کشاورزی راز و جرگلان خبر داد:

افزایش ۲۰ درصدی توزیع تخم نوغان
به  هزار و 673 جعبه رسیده است که نسبت به سال گذشته  توزیع تخم نوغان در راز و جرگلان  نجاهی- 
که  این  به  اشاره  با  جرگلان  و  راز  کشاورزی  جهاد  مدیر  دهد.»خادمی«  می  نشان  را  درصدی   ۲۰ افزایش 
امسال پیش بینی می کنیم تولید پیله کرم ابریشم به ۵۰ تن برسد، تصریح کرد: از عوامل افزایش پرورش کرم 
ابریشم می توان به احداث ۲ توتستان به مساحت ۲۹ هکتار، توزیع نهال رایگان توت طی سال های گذشته 

بین مردم، احداث جایگاه بهداشتی برای ارتقای تولید و پیش بینی افزایش قیمت اشاره کرد.

 
 از شهرستان ها چه خبر؟ 

گرمه-محمودیان 

»قدرتی« فرماندار گرمه در دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر گرمه گفت: اعضای شورا منتخبان اا
مردم و چشم امید شهروندان هستند که برای شناسایی، برنامه ریزی و رفع مشکلات شهر و شهروندان گرد 
هم آمده اند تا ایفای نقش کنند.»مفتح« رئیس شورای اسلامی شهر گرمه هم اظهار کرد: عزم راسخ داریم تا 

در کنار یکدیگر همدل و همزبان مشکلات مردم را رفع کنیم و برای  حل آن ها جدیت داشته باشیم.
نجفیان- اسفراین

مدیر جهاد کشاورزی اسفراین از خسارت ۲۳۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریالی در پی سرمازدگی محصولات اا
باغ  از  هکتار   ۴۰ و  هزار   ۴ که  این  به  اشاره  با  آبادی«  تاج  داد.»فائزه  خبر  شهرستان  این  در  زراعی  و  باغی 
های پسته، بادام، زردآلو، انگور، گردو و سیب و ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار از مزارع گندم و جو در پی سرمازدگی 
خسارت دیده اند، افزود: بهار امسال، بارندگی ها  ۲۳۳ میلیارد و ۸۸۶ میلیون ریال و تگرگ  ۱۲۲ میلیارد 

و ۷۰ میلیون ریال به اراضی باغی و زراعی خسارت وارد کردند.

۷ شهرستان ها          سه شنبه  ۱۰ اردیبهشت 139۸     ۲۴ شعبان 14۴۰      شماره 2۹۸۰

میلیارد   اخبار   ۳۶ تاکنون  )شهریور(   ۹۷ سال  اعتبارات  ابلاغ  زمان  برومند- از 
و  روستایی  پایدار  توسعه  و  اشتغال  اعتبارات  محل  از  تومان  میلیون   ۳۰۰ و 
رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  است.رئیس  شده  پرداخت  متقاضیان  به  عشایری 
توسط  اعتبار  میزان  این  افزود:  مطلب  این  بیان  با  سملقان  و  مانه  اجتماعی 

و  پرداخت   تعاون  توسعه  و  کشاورزی  بانک،  پست  امید،  کارآفرینی  بانک   ۴
برای  هزار و ۴۵۷ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.»کاویانی« با بیان این 
درصد   ۹۰ افزود:  شده،  انجام  کامل  نظارت  با  ها  طرح  درصد   ۲۵ حدود  که 

طرح ها تاکنون اجرایی شده است .

یک مسئول در مانه و سملقان خبر داد:

پرداخت 36.3 میلیارد تومان 
تسهیلات روستایی و عشایری


