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گزارش 
ویژه

صنعت، بی توجه به احیای آب
مدیر عامل آبفای استان از زمان بهره برداری تصفیه خانه شیروان خبر داد

سعید محمدی- آب کالای ارزشمندی است و اگر اقلیم خشک و کاهش نزولات آسمانی را هم در نظر بگیریم، بیش از پیش، ارزشمند بودن 
این کالا و نعمت خدادادی برایمان روشن تر می شود؛ کالایی که علاوه بر مصارف شرب و معمول، جزء لاینفک بخش صنعت و کشاورزی 
است و نیاز است برنامه ریزی صحیحی در استفاده از آن صورت گیرد و اجرای طرح های فاضلاب بخشی از همین برنامه ریزی است.طرح 
فاضلاب شهری می تواند تعادل در چرخه استفاده از آب را برایمان ترسیم کند و در کنار تاثیر بر کاهش آلودگی های زیست محیطی و 
با استفاده از بازچرخانی آب، آب مورد نیاز بخش های مختلف را نیز تامین کند. در اجرای طرح های فاضلاب و ساخت تصفیه خانه ها 
و شبکه جمع آوری و انتقال مناسب، با توجه به اعتبارات محدود دولتی، می توان از ظرفیت و سرمایه بخش خصوصی نیز برای تسریع در 
اجرای این طرح ها استفاده کرد و اگر بخش های مختلف از جمله کشاورزی و به خصوص صنعت هم پای کار باشند می توان امیدوار بود 
که علاوه بر دفع بهداشتی فاضلاب شهری و وارد نشدن خدشه ای به کیفیت آب شرب، آب برای آیندگان هم وجود داشته باشد.  ضرورت 
 تحت پوشش قرار گرفتن مردم از خدمات شبکه های فاضلاب بر کسی پوشیده نیست و در این شماره از روزنامه »خراسان شمالی«، از 
مهندس»غلامحسین‌ساقی« مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی که چندی پیش در خصوص اجرای پروژه شبکه فاضلاب 
بجنورد برایمان گفت، از آخرین وضعیت اجرای پروژه شبکه فاضلاب و تصفیه خانه شیروان پرسیده ایم. خرداد 99؛ تاریخی است که وی 
در خصوص زمان بهره برداری از تصفیه خانه شیروان، به عنوان تنها پروژه اجرا شده به روش BOT استان به آن اشاره می کند؛ پروژه ای 
که از سال 95 روند ساخت آن شروع شده است و اکنون 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.به گفته وی، هم اکنون پروژه شبکه فاضلاب که 
شامل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و تصفیه خانه است در 4 شهر در حال اجراست و اگر بخش کشاورزی و صنایع پای کار باشند روند 

اجرای این پروژه ها سرعت بیشتری می گیرد.

ضرورت اجرای پروژه های 
فاضلاب

تمامی  ســاقــی«،  »غلامحسین  مهندس  گفته  بــه 
مطالعات  شود،  می  اجرا  کشور  در  که  هایی  پروژه 
فاز صفر دارند و ضرورت انجام آن پروژه ها از حیث 
بررسی   ... و  محیطی  زیست  اجتماعی،  اقتصادی، 
می شود و عامل زیست محیطی مهم ترین ضرورت 
در خصوص اجرای پروژه های شبکه فاضلاب است.  
است  ممکن  که  کند  می  اشاره  موضوع  این  به  وی 
باشد  داشته  توجه  اقتصادی  نظر  از  ها  پروژه  برخی 
وارد  آن  به  محیطی  زیست  یا  و  اجتماعی  ایراد  ولی 
فاضلاب،  های  طرح  اجرای  حاضر  حال  در  و  باشد 
اقتصادی  توجیه  محیطی،  زیست  توجیه  بر  علاوه 
هم دارد. »جهانی فکر کردن و محلی عمل کردن« 
های  ــرح  ط خــصــوص  در  وی  کــه  ــت  اس موضوعی 
این  آثــار  که  چرا  کرد  اشــاره  آن  به  محیطی  زیست 
با  »ساقی«  مهندس  هست.  نیز  آیندگان  بر  ها  طرح 
اشاره به اقلیم خشک و کاهش بارش باران، اجرای 
آب  بازچرخانی  به  کمک  برای  فاضلاب  های  پروژه 
حدود  استان،  در  داد:  ادامــه  و  دانست  ضــروری  را 
که  داریــم  پذیر  تجدید  آب  مکعب  متر  میلیارد  یک 
صنعت  و  کشاورزی  بخش  در  آن  درصد   90 حدود 
استفاده می شود و مدیریت بهینه آب در این بخش 

ها ضروری است. 

عاملی برای استقبال نکردن صنایع 
استان از پساب 

نکردن  استقبال  در  مهم  عاملی  را  منافع  تضاد  وی 
و  دانست  ها  خانه  تصفیه  خروجی  از  استان  صنایع 
صنایع  نیاز  مورد  آب  که  کرد  اشاره  موضوع  این  به 
آب  سوی  از  یافته  اختصاص  آب  جای  به  می‌تواند 
منطقه ای، از طریق خروجی تصفیه خانه ها تامین 
در  موفق  نمونه  به  گریزی  خصوص  این  در  و  شود 

پروژه سنگ آهن خواف زد.
 22 ســال،  در  خــواف  آهن  سنگ  پــروژه  گفت:  وی 
گزینه  از  یکی  و  داشت  لازم  آب  مکعب  متر  میلیون 
های پیش روی آن ها ایجاد سد بود و با این کار تنها 
2 میلیون متر مکعب تامین شد و هنوز 20 میلیون 
متر مکعب آب کم داشتند و گزینه بعدی تامین آب از 
دریای عمان بود و به قیمت آن زمان متر مکعب 16 

هزار تومان برایشان هزینه داشت.
مدیر عامل شرکت آبفای شهری استان  ادامه داد: در 
این خصوص آن ها با مجموعه آبفای شهری خراسان 
رضوی مذاکره کردند و اجازه گرفتند که شبکه اجرای 
فاضلاب برخی شهرها را اجرا، تصفیه و منتقل کنند و 
بعد انجام کار، آب مورد نیاز با هزینه بسیار کمتری در 
به  توجه  با  »ساقی«  مهندس  گرفت.  قرار  اختیارشان 
اختصاص آب توسط شرکت آب منطقه ای به برخی 
سد  از  آب  اختصاص  آن،  نمونه  ــرد:  ک ــراز  اب صنایع 
شیروان به نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان بود ولی با 
کم شدن سطح آب سد و کاهش باران، نیروگاه اقدام 
به تامین آب از چندین چاه کرد تا به فعالیت خود ادامه 

دهد. 
وی یکی دیگر از زمینه های بهره برداری از خروجی 
تصفیه خانه ها را در بخش کشاورزی دانست و افزود: 
به جای آب چاه، می توان خروجی تصفیه خانه ها را 
در اختیار کشاورزان قرار داد و از طرفی به آن ها گفته 
شود که آب چاه ها را به دامداران بدهند و نمونه موفق 
این موضوع، استفاده کشاورزان مشهدی از پساب بود 

و آن ها تا قبل آن به ویژگی های پساب پی نبرده بودند 
و با این کار نیازشان به کود برطرف شد.

ضرورت تقویت سه ضلع مثلث 
صنعت  آب(،  کننده  )تامین  ای  منطقه  آب  وی 
)استفاده کننده آب و پساب( و آبفای شهری )تامین 
نیاز  که  دانست  مثلثی  ضلع  سه  را  پساب(  کننده 
است بیش از پیش تقویت شود و در حال حاضر، تنها 

صنعت از این سه ضلع منفعت بیشتری می برد. 

وجود 4 تصفیه خانه در استان 
از وجود 4 تصفیه خانه در استان  مهندس »ساقی« 
خبر داد به طوری که در هر یک از شهرهای بجنورد، 
و اسفراین یک تصفیه خانه وجود  آشخانه، شیروان 
دارد. به گفته وی، در تصفیه خانه ها، فرآیند تصفیه 

مبتنی بر فرایندهای هوازی و غیر هوازی است.

نیاز شیروان به 165 کیلومتر 
شبکه جمع آوری فاضلاب

شهری  فاضلاب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر  گفته  به 
کیلومتر   165 به  نیاز  مجموع  در  شیروان  استان، 
انتقال فاضلاب دارد و در حال  شبکه جمع آوری و 
حاضر حدود 40 کیلومتر آن )یک چهارم کل پروژه 

طرح فاضلاب شیروان( انجام شده است. 
به این موضوع هم اشاره  کرد که  مهندس »ساقی« 
بخش  دو  به  طبیعی،  مسیل  یک  وسیله  به  شیروان 

تقریبا مساوی شرقی و غربی تقسیم شده است.

شیروان به ایستگاه پمپاژ نیاز ندارد
مکعبی  متر  ــزار  ه  12 خانه  تصفیه  وی،  گفته  به 
شیروان در سال 91 با توجه به شیب زمین، در ضلع 
فاضلاب  طرح  و  جانمایی  شهر  این  غربی  جنوب 
سال  همان  در  نیز  استان  بــزرگ  شهر  دومین  در 
خوشبختانه  زمین،  شیب  به  توجه  با  و  شد  عملیاتی 
شیروان از شهرهایی است که نیاز به ایستگاه پمپاژ 

ندارد.   
با بیان این که اجرای شبکه های  مهندس »ساقی« 
در  که  بــود  کــاری  اولین  فاضلاب  انتقال  و  اصلی 
شیروان در اولویت اجرایی قرار گرفت و خط انتقال 
شده  اجرا  حاضر  حال  در  کامل  شیروان  فاضلاب 
در  انتقال  شبکه  اجرایی  تمرکز  کرد:  ابــراز  است، 
ضلع غربی شیروان و نزدیک به تصفیه خانه است  و 
انجام  ضلع  این  در  باید  که  کیلومتری   80 حدود  از 

شود حدود 40 کیلومتر اجرا شده است. 

قراردادهای BOT چیست؟
بخش  مشارکت  بــرای  شده  پذیرفته‌  روشــی   BOT
و  است  زیربنایی  های  پــروژه‌  توسعه‌  در  خصوصی 
بخش  گــذاری  سرمایه  برای  روش  این  از  ها  دولت 

خصوصی و ساخت سریع پروژه ها بهره می گیرند.
 Build واژه‌  ــه  س اول  ــروف  حـ تــرکــیــب  از   BOT
 Transfer و  )بهره ‌برداری(   Operate )ساختن(، 
را  قراردادها  این  و  است  شده  تشکیل  ــذاری(  )واگ
»ساخت،  قراردادهای  معادل  می‌توان  فارسی  در 

بهره‌برداری و واگذاری« قلمداد کرد. 
شرکت  و  ها  دستگاه  اعتبارات  کاهش  به  توجه  با 
اجرای  زمان  شدن  طولانی  طرفی  از  و  دولتی  های 
ملی،  حتی  و  استانی  و  شهری  کــان  هــای  ــروژه  پ
از  مشخص  کــاری  و  ساز  تعریف  با  می‌تواند  دولــت 
ظرفیت بخش خصوص در تکمیل پروژه های کلان 

که  شود  ای  معامله  وارد  نوعی  به  و  ببرد  بهره  خود 
به  نیاز  طرفی  از  بــود.  خواهد  بــرد  بــرد-  حاصلش 
نبود  دلیل  به  ها  ــروژه  پ از  بسیاری  کــردن  تعطیل 
بخش  طرفی  از  و  بــود  نخواهد  اعتبار  کمبود  یا  و 
خصوصی سرمایه خود را در پروژه های داخل کشور 
کشور  خــارج  راهــی  ها  سرمایه  و  گیرد  می  کــار  به 
رونق  کشور  در  ها  پروژه  اجرای  چرخه  و  شود  نمی 

بیشتری می گیرد. 
در این زمینه باید به این نکته توجه کرد که سرمایه 
که  مشخصی  ــان  زم در  که  شــود  می  متعهد  ــذار  گ
و  برساند  اتمام  به  را  پروژه  است،  آمده  قــرارداد  در 
بابت  از  نگرانی  کشور،  فعلی  اقتصادی  شرایط  در 
قطره  اعتبارات  تزریق  و  مصالح  قیمت  افــزایــش 
تــوان  مــی  و  داشــت  نخواهد  وجــود  دیگر  چکانی 
به  و  زمــان  کمترین  در  ــروژه  پ که  داشــت  اطمینان 
بهترین شکل به اتمام خواهد رسید چرا که سرمایه 
گذار، خود تا مدت ها به عنوان بهره بردار آن پروژه 
نیز  ــرداری  ب بهره  زمــان  پایان  از  پس  و  بود  خواهد 
پذیر  سرمایه  تحویل  قبولی  قابل  شرایط  با  پــروژه 

خواهد شد.

اجرای پروژه تصفیه خانه شیروان 
BOT به روش

اجرای  تنها  استان  در  »ساقی«،  مهندس  گفته  به 
پروژه شبکه فاضلاب شیروان به روش BOT است و 
به سایر شهرها  پروژه در شیروان نسبت  این  تفاوت 

هم همین است. 
در پروژه ساخت تصفیه خانه شیروان نیز هلدینگ 

دارد  حضور  ــذار  گ سرمایه  عــنــوان  بــه  شایگان 

پــروژه  ایــن  در  نیز  استان  شهری  آبفای  شرکت  و 
سرمایه پذیر محسوب می شود. به گفته وی، طبق 
قراردادی که بین هلدینگ شایگان و آبفای شهری 
استان در سال 95 منعقد شد، قرار بود تصفیه خانه 
آن  از  برداری  بهره  و  شود  ساخته  ساله  دو  شیروان 

باشد  شایگان  هلدینگ  عهده  بر  سال   25 مدت  به 
به  نو کردن تجهیزات و دستگاه ها،  با  آن،  از  و پس 
پذیر  سرمایه  عنوان  به  استان  شهری  آبفای  شرکت 

تحویل دهد. 
بــه ایــن مــوضــوع هــم اشـــاره کــرد کــه هلدینگ  وی 
شایگان، کارهای سازه ای مربوط به تصفیه خانه را 
از تسهیلات  و  انجام داده  با کیفیت و سرعت خوب 
هم  استان  های  بانک  از  یکی  تومانی  میلیارد   12
در  هم  نظارتی  آیتم  البته  و  اســت  کــرده  استفاده 

خصوص کیفیت اجرای این پروژه وجود دارد. 
اجــرای  هــای  مزیت  از  یکی  سرعت  وی،  گفته  به 
و به طوری که پروژه  پروژه ها به روش BOT هست 
روش  به   91 سال  از  آشخانه  خانه  تصفیه  ساخت 
معمول شروع شده و هنوز به سرانجام نرسیده است 
روش  به  شیروان  خانه  تصفیه  احــداث  پــروژه  ولی 
BOT از سال 95 شروع شده است و اگر تحریم ها 
توانست سال گذشته نصب  نبود، سرمایه گذار می 

دستگاه ها را انجام دهد و بهره برداری کند.
شرکت  تکلیف  کــه  مــوضــوع  ــن  ای بــه  اشـــاره  بــا  وی 
نسبت  پذیر  سرمایه  عنوان  به  استان  شهری  آبفای 
که  است  این  شایگان(  )هلدینگ  گذار  سرمایه  به 
باید فاضلاب خام را از شهر با حجم مشخص جمع 
گذار  سرمایه  تحویل  خانه  تصفیه  ورودی  در  و  کند 
تصفیه  فعالیت  اول  ســال   5 در  داد:  ــه  ادام دهــد، 
شبانه  در  مکعب  متر  ــزار  ه  6 باید  شــیــروان  خانه 
اگر  و  دهیم  گذار  سرمایه  تحویل  خام  فاضلاب  روز 
جریمه  مشمول  دهیم  تحویل  را  مقدار  این  نتوانیم 
تلاشمان  خصوص  این  در  و  شویم  می  خاص  های 
را توسعه  این باشد که شبکه فاضلاب شیروان  باید 

دهیم و روند این کار را تسریع ببخشیم. 

پیشرفت 85 درصدی پروژه 
تصفیه خانه شیروان 

هم اکنون پروژه تصفیه خانه شیروان به گفته مدیر 
درصــد   85 اســتــان،  شهری  آبــفــای  شرکت  عامل 

پیشرفت فیزیکی دارد. 
به گفته وی برآورد مبلغ پیمان ساخت تصفیه خانه 
اگر  و  بود  تومان  میلیارد   30  ،95 سال  در  شیروان 
اکنون تصفیه خانه ای مشابه آن ساخته شود، حدود 

100 میلیارد تومان اعتبار لازم دارد.
کرد  ــاره  اش هم  موضوع  ایــن  به  »ســاقــی«  مهندس 
مکعب  متر  هزار   12 شیروان  خانه  تصفیه  که 
ولی  دارد  تصفیه  قابلیت  روز  شبانه  در 
تاسیسات فیزیکی و مقدماتی این تصفیه 
خانه برای 24 هزار متر مکعب در شبانه 

روز ساخته شده است.

زمان تکمیل تصفیه‌خانه 
شیروان

شبکه  اجـــرای  متر  ــر  ه وی  گفته  ــه  ب
سایزهای  در  فــاضــاب 
ــور  ط بـــه  و  مــخــتــلــف 
یک  ــدود  ح متوسط 
ــان  ــوم ــون ت ــی ــل ــی م
دارد  نیاز  اعتبار 
تکمیل  برای  و 

40 کیلومتر شبکه فاضلاب در غرب شیروان حدود 
40 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. وی گفت: افقی 
که برای بهره برداری پروژه شبکه فاضلاب شیروان 
پیش بینی شده این است که تصفیه خانه شیروان تا 
خرداد 99 تکمیل شود و هر چند که نصب انشعاب 
را در این تصفیه خانه شروع و هم اکنون حدود 200 

انشعاب در شیروان نصب شده است. 

همدلی فرماندار، شهردار و اعضای 
شورای شهر شیروان در اجرای 

پروژه شبکه فاضلاب
مهندس » ساقی« مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب 
توجه  قابل  پیشرفت  دلایل  از  یکی  استان،  شهری 
طرح فاضلاب شیروان را همدلی و همراهی اعضای 
اعضای  همچنین  و  سابق  شهردار  و  شهر  شــورای 
شورای شهر و شهردار فعلی شهر شیروان دانست و 
به این موضوع تاکید کرد که مدیران شهری شیروان 
اجرای  در  شهرستان  این  محترم  فرماندار  ویژه  به 
این پروژه همراه آبفای شهری بوده اند و حساسیت و 
ضرورت اجرای شبکه فاضلاب شیروان را به خوبی 

می دانند. 

افزایش ردیف اعتبار پروژه شبکه 
فاضلاب شیروان

فاضلاب  شبکه  پـــروژه  اعــتــبــارات  افــزایــش  از  وی 
در  آن  ابلاغی  اعتبار  به  نسبت  امسال  طی  شیروان 
اعتبار  افــزود:  و  آورد  میان  به  سخن  هم  اجرا  زمان 
 95 سال  از  شیروان  فاضلاب  شبکه  پروژه  ابلاغی 
میلیون   350 و  بود  تومان  میلیون   500 مبلغ  به 
تومان آن تخصیص داده است و در حال حاضر این 
اعتبار به عدد 10 میلیارد تومان رسیده و رشد 20 
درصدی را نشان می دهد که لازم است از نماینده 
محترم مردم شهرستان شیروان در مجلس شورای 
اسلامی هم تشکر و قدردانی نماییم. وی دلیل این 
با  نیرو  وزارت  ویژه  توجه  نخست،  را  اعتبار  افزایش 
دانست  پروژه  این  در  گذار  سرمایه  حضور  به  توجه 
باید  تکالیف،  بحث  در  کاری  کم  صورت  در  که  چرا 

جریمه پرداخت شود. 

مجوز ماده 56 برای پروژه های 
شبکه فاضلاب شهری استان

در  که  زد   56 مــاده  مجوز  اخــذ  به  هم  گریزی  وی 
شبکه  های  پروژه  برای  استان  شهری  آبفای  آن  پی 
از  را  تومان  میلیارد   75 موافقت  خــود،  فاضلاب 

دولت گرفته است. 
که  اند  پذیرفته  نیرو  وزارت  و  دولــت  وی،  گفته  به 
تومان  میلیارد   75 تا  استان  شهری  آبفای  شرکت 
را  آوری فاضلاب  بگیرد و شبکه جمع  سرمایه گذار 
اجرا کند و توسعه بدهد و 6 ماه بعد اتمام کار، مبلغ 
بازه  طی  گذار  سرمایه  خود  پیشنهاد  عدد  با  را  آن 
پرداخت  تضمین  دولت  و  دهد  پس  مشخص  زمانی 

این مبلغ را داده است.
این  در  ــوان  ــراخ ف ــزاری  ــرگ ب از  »ســاقــی«  مهندس 
اکنون در مرحله گرفتن  افزود:  و  خصوص خبر داد 
با توجه به این که صنعت همراهی  قیمت هستیم و 
کار  کفاف  هــم  معمول  اعــتــبــارات  و  نـــدارد  خوبی 
نمی‌دهد، ان شاءا... ماده 56 را عملیاتی می کنیم 
و پروژه شبکه فاضلاب شیروان هم سرعت بیشتری 

خواهد گرفت.

پروژه تصفیه خانه شیروان  
85 درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد 
و قرار است تا 

خرداد ماه 99 به 
پایان برسد


