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جذب 100 میلیارد ریال از اعتبارات بازآفرینی

آغاز توزیع روغن تنظیم بازار در شیروان

نماینده فاروج و قوچان:

 سهل انگاری در گرفتن امکانات بیمارستانی 
پذیرفتنی نیست

همت مددجویان برای تولید ماسک 

شیری- 100 میلیارد ریال از اعتبارات بازآفرینی 
شهرسازی  و  راه  شد.مدیرکل  جــذب   98 ســال 
14پروژه  اکنون   که  این  بیان  با  شمالی  خراسان 
افزود:  ما  خبرنگار  به  داریم،  استان  در  بازآفرینی 
هستند،  اقــدام  دست  در  ها  پــروژه  این  از  بعضی 
پروژه  یک  و  اند  رسیده  برداری  بهره  به  بعضی‌ها 
هم اکنون متوقف شده است.»نژادصفوی« افزود: 
که  داشتیم  را  پارک  پروژه  صادقیه  و  باقرخان  در 
برداری  بهره  به  اکنون  و  شده  انجام  آن  آسفالت 
توانمندسازی  برای  کرد:  اظهار  است.وی  رسیده 
بافت فرسوده، تفاهم نامه ای را در زمینه آموزش 
کل  اداره  بــا  کوچک  صنایع  و  خانگی  مشاغل 
کردیم.وی  منعقد  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 

بزرگ  ورزشی  سوله  یک  باقرخان  در  کرد:  اضافه 
با 92 درصد پیشرفت فیزیکی داریم که دهه فجر 
به بهره برداری می رسد و یک سالن ورزش های 
زورخانه ای هم در جوادیه داریم که اکنون به دلیل 
محدودیت های اعتباری ساخت آن متوقف شده و 
طی جلسه ای مقرر شد پروژه به صورت مشارکتی 

به بهره برداری برسد.
خیابان  معابر  پـــروژه  داد:  ادامـــه  »نــژادصــفــوی« 
لکه  فقط  و  شده  انجام  هم  شیروان  ولیعصر)عج( 
کرد:  خاطرنشان  است.وی  مانده  باقی  آن  گیری 
کرده  شروع  که  هایی  پروژه  تمام  کنیم  می  تلاش 
ایم حداکثر تا پایان امسال به بهره برداری برسند 

و برای سال آینده برنامه جدیدی را تعریف کنیم.

عوض زاده- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت 
این  در  بــازار  تنظیم  روغن  توزیع  آغاز  از  شیروان 
 22 در  شنبه  سه  از  افــزود:  و  داد  خبر  شهرستان 
نقطه این شهرستان توزیع روغن تنظیم بازار آغاز 
 3 خــانــوار  سرپرست  ملی  کد  ــاس  اس بر  که  شد 

بطری به هر خانوار تعلق می گیرد.

تشدید  طــرح  ــاز  آغ از  همچنین  مجیدی«  ــا  »رض
نظارت بر واحدهای صنفی به ویژه در حوزه توزیع 
ویــژه  طــرح  گفت:  و  داد  خبر  اســاســی  کــالاهــای 
اقلام  و  اساسی  کالاهای  بــازار  بر  نظارت  تشدید 
مورد نیاز مردم آغاز شده است و با هر گونه تخلف 

صنفی به شدت برخورد خواهد شد.

میم پرور- سهل انگاری در گرفتن امکانات برای 
این  مسئولان  طرف  از  ویژه  فاروج به  بیمارستان 
مجموعه اصلًا پذیرفتنی و قابل قبول نیست. »علی 
مجلس  در  قوچان  و  فــاروج  مــردم  نماینده  آذری« 
بیمارستان  از  ســرزده  بازدید  در  اسلامی  شــورای 
فاروج به همراه فرماندار این شهرستان گفت: اگر 
امکانات نباشد چگونه باید پاسخگوی مردم باشید؟ 

وی افزود: به هیچ وجه کم کاری از طرف مسئولان 
بیمارستان در حمایت از پرسنل و همچنین جذب 
پذیرفتنی  و  نــدارد  معنا  بومی  نیروی  و  متخصص 
این  پرسنل  تمام  از  کرد:  خاطرنشان  وی  نیست. 
برای  وجــود  تمام  با  کرونا  ایــام  در  که  بیمارستان 
و  کشیده  زحمت  منحوس  ویــروس  این  با   مقابله 

تلاش کرده اند، حمایت می‌شود.

صدیقی-مددجویان استان با توجه به شیوع کرونا 
برای تولید ماسک همت کرده اند و هم اکنون 32 
کارگاه تولید انواع ماسک از سوی آن‌ها در استان 
فعال شده اند و زمینه اشتغال 160 مددجو فراهم 
شده است. به گفته مدیر کل کمیته امداد خراسان 
مردم  عموم  نیاز  و  کرونا  شیوع  به  توجه  با  شمالی، 
بهداشتی،  تجهیزات  بــه  بیمارستانی  کـــادر  و 
را  خیاطی  ــای  ه ــاه  ــارگ ک نــهــاد  ــن  ای مــددجــویــان 

لباس  و  ماسک  انواع  تولید  های  کارگاه  به  تبدیل 
بیمارستانی کرده اند. »الهی راد« افزود: از ابتدای 
امسال بیش از 305 هزار انواع ماسک )پارچه ای، 
یک بار مصرف و بیمارستانی( توسط مددجویان در 
استان تولید و تعدادی از آن ها پس از خرید توسط 
وی  شد.  توزیع  محروم  قشرهای  بین  در  نهاد  این 
بیان کرد: ماسک ها برای عرضه در داروخانه ها و 

بازار استان تولید می شود.

»ارمغان«؛ وعده پشت وعده

پروژه محوری بافت فرسوده، اندر خم یک کوچه
شیری

محور  و  طرح  عنوان  به  بجنورد  »ارمغان«  پروژه 
 87 سال  از  استان  مرکز  فرسوده  بافت  احیای 
بر اساس برنامه سند ملی بازآفرینی شهری در 
دستور کار قرار گرفت. این پروژه پس از تحویل 
سال   تا  حداکثر   شد  مقرر   87 سال  در  زمین 
93 به بهره برداری برسد اما با گذشت 6 سال 
وعده های مختلفی برای آن داده شده که هیچ 
کدام تحقق نیافته است. اکنون  گفته می شود 
هستند  برداری  بهره  آماده  واحدها  از  تعدادی 
خدمات  تأمین  با  آینده  نیم   و  ماه  یک  طی  که 
در  این  شوند،  می  داده  تحویل  گاز  و  برق  آب، 
منتظر  مانده  باقی  واحدهای  که  است  حالی 

دریافت تسهیلات هستند.
به  نگاهی  گــویــد:  مــی  داران  ســهــام  از  یکی 
متحمل  آن  برای  که  پــروژه  این  فعلی  وضعیت 
هزینه های زیادی شدیم نشان می دهد که خود 
پروژه در حال فرسوده شدن است و در این بین، 
چهره زشتی را از آن در قلب شهر شاهد هستیم 
که همچون زخمی درمان نشده خودنمایی می 
فعالیت  گاهی  از  هر  کند:  می  اضافه  وی  کند. 
هایی در گوشه و کنار این پروژه انجام می شود 
اما دوباره  به خواب فرو می رود. وی تأکید می 
استاندار  جمله  از  استان  ارشد  مسئولان  کند: 
و  ــروژه  پ ایــن  اتمام  بــرای  آن  عمرانی  معاون  و 
آن  راه  سر  بر  موجود  مشکلات  شدن  برطرف 

لازم است کمک و چاره اندیشی کنند.
می  ارمغان  پروژه  داران  سهام  از  دیگر  یکی 
ــت کــه منتظر  ــای زیـــادی اس ــال ه گــویــد: س
فقط  اما  هستیم  خود  مسکونی  واحد  تحویل 
وعده داده می شود و پیشرفت فیزیکی بسیار 

کمی دارد.
وی می افزاید: به نظر می رسد این پروژه متولی 
تسهیلات  نرسیدن  و متأسفانه  نــدارد  خاصی 
در  تأخیر  اصلی  عامل  را  قانونی  مشکلات  و 

واگذاری واحدها ذکر می کنند.
بارها وعده  این که  با  وی خاطرنشان می کند: 
به  امیدی  هم  هنوز  اســت  شــده  داده  تحویل 

تحویل واحدها در آینده ای نزدیک نیست.
خودش  گفته  به  که  داران  سهام  از  دیگر  یکی 
می  دارد،  پایینی  مالی  تــوان  و  است  مستأجر 
گوید: به امید داشتن یک واحد مسکونی، تمام 
را برای تحویل یک واحد در پروژه  سرمایه مان 
ارمغان هزینه کردیم اما با گذشت بیش از 10 
سال هنوز مستأجر هستیم و توان مالی مان هر 

سال بدتر از سال قبل می شود و از تحویل واحد 
خبری نیست.

وی اظهار می کند: تا مدت ها هر روز به پروژه 
اما  ببینم  را  آن  پیشرفت  میزان  تا  زدم  می  سر 
سال ها بلاتکلیف مانده بود و کاری انجام نمی 
با  تازگی  به  ناامید شده بودیم که  شد و کم کم 
انجام شده شاهد پیشرفت هایی  پیگیری های 

در این پروژه هستیم.
ارمغان  پروژه  مدیره  هیئت  رئیس  باره  این  در 
 68 از  غیر  به  که  حالی  در  گوید:  می  بجنورد 
تسهیلات  منتظر  واحــدهــا  بقیه  بــرای  واحــد 
را  تسهیلات  ایــن  ــت  ــرداخ پ بــانــک  هستیم، 
نسبت  مالیاتی،  بدهی  نداشتن  به  مشروط 
صورت  بودن  مثبت  درصد،   15 بالای  مالکانه 
معوق  بدهی  نداشتن  سال،   3 طی  مالی  های 
ذکر  پروانه  تمدید  همچنین  و  برگشتی  چک  و 

کرده است.
شده  باعث  بانک  شرایط  افزاید:  می  »نقیب« 
مشکل  دچار  فرسوده  بافت  در  ها  شرکت  همه 
باشد  ســودآور  شرکتی  اگر  که  طوری  به  شوند 
که  شرکتی  به  و  شود  می  مالیات  درخواست 

زیان ده باشد، تسهیلات پرداخت نمی شود.

وی ادامه می دهد: اگر قرار باشد دولت و بانک 
بافت  بروند  پیش  سیاست  همین  با  مرکزی 
باید  که  حالی  در  رسد  نمی  جایی  به  فرسوده 

ضوابط آن مانند پروژه مسکن مهر باشد.
نسبت  برای  که  حالی  در  کند:  می  اظهار  وی 
مالکانه بالا باید مراحل زیادی را طی کنیم اما 
می  طلب  را  لازم  وثایق  و  تضمین  بانک فقط 
کند.وی با بیان این که پروژه ارمغان از سال 87 
 3 همراه  به  پــروژه  این  افزاید:  می  شد،  شروع 
شرکت دیگر از همان سال شروع و اسکلت آن 
زده شد اما سختگیری ها در اعطای تسهیلات 

باعث ایجاد مشکلاتی در پیشرفت پروژه شد.
را  ــوده  ــرس ف بــافــت  نــداشــتــن  متولی  »نــقــیــب« 
موضوع تأثیرگذاری در تأخیر پروژه ارمغان می 
داند و می گوید: چون سند این پروژه مشخص 
نبود، سرمایه گذار رغبتی برای سرمایه گذاری 
نداشت و همین عامل باعث تاخیرهایی در اجرا 
شده بود تا این که پس از 10 سال بالاخره سند 

آن را گرفتیم.
برطرف  مشکلات  تمام  اکنون  وی،  گفته  به 
را  مــوارد  این  حسابرس  منتظریم  و  است  شده 
تسهیلات  دریافت  بــرای  تا  بگذارد  سامانه  در 

مؤسسه  نداشتن  کنیم.وی  اقـــدام  بانک  از 
حسابرسی در استان را از دیگر عوامل تأخیر 
این پروژه ذکر و خاطرنشان می کند: اکنون 
تمام حسابرسی ها را باید به خراسان رضوی 
بفرستیم که متأسفانه بسیار زمان بر است و 

حدود 6 ماه طول می کشد.
موقع  به  تسهیلات  اگــر  ــد:  ده می  ــده  وع وی  
به  بجنورد  ارمغان  پــروژه  سال  یک  طی  برسد 

اتمام می رسد.
نیز  شمالی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
است  سال   10 از  بیش  گوید:  می  باره   این  در 
و  گذرد  می  ارمغان  پروژه  عملیات  شروع  از  که 
و  اخیر  ماه  چند  در  شده  انجام  های  پیگیری  با 

تغییرات مدیریتی اتفاقات خوبی می افتد.
»نژادصفوی« می افزاید: الان پروژه فعال است 
و  حدود 70 واحد آن با مساعدت دستگاه های 
خدمات رسان آب، برق و گاز، طی یک ماه و نیم 

آینده آماده تحویل می شود.
وی اظهار می کند: توقع داریم سرمایه گذار هم 
همکاری بیشتری داشته باشد چون تعهد راه و 
شهرسازی فقط تأمین زمین بود که در سال 87 

انجام شد.
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